

Esclarecimento Shelter 01

Adolfo Barros <adolfo.barros@sheltermar.com.br>

ter 29/11/2022 16:21

Para:CPL <cpl@portosrio.gov.br>;

@ 1 anexo

Anexo II-A Shelter.xlsx;

Você não costuma receber emails de adolfo.barros@sheltermar.com.br. [Saiba por que isso é importante](#)

À Comissão Permanente de Licitação

Considerando ser um projeto de grande envergadura e de 12 meses de duração, causando assim um impacto financeiro significativo, no fluxo de caixa do Projeto, segue anexo uma proposta da SHELTER de Planilha Estimativa do Cronograma Físico-Financeiro, de forma a melhor adequar a realidade do desenvolvimento. Foi incluída uma atividade inicial de Mobilização, para a composição do compromisso com a equipe, também propomos acréscimos percentuais nos itens que embasam toda a estrutura necessária ao desenvolvimento do Projeto, considerando inclusive a necessidade de deslocamentos especiais para os locais previstos para a localização das estações remotas.

Consequentemente reduzimos o desembolso previsto de 50% na entrega dos Projetos Básicos para 30%.

As alterações percentuais dos valores das entregas posteriores ao PB foram pouco significativas.

Desta forma, solicitamos esclarecer e avaliar a possibilidade de ser alterado o Anexo II-A, a Planilha Estimativa do Cronograma Físico-Financeiro, por esta proposta pela SHELTER.

Solicito acusar recebimento.

Atenciosamente.



Adolfo Barros
Diretor

+55 21 3553.0565 • +55 21 99181.0190

Rua México - 3 - 12º andar, Centro - Rio de Janeiro, RJ

WhastApp: +55 21 99181.0190 • Skype: shelter_rj

www.sheltermar.com.br

